


Отчет 
о реализации проектов развития сельских поселений,
основанных на местных инициативах

1. Наименование проекта: Благоустройство и ограждение детского парка имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в селе Александровка
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Муниципальный район:
 Александровский район
2.2. Поселение:
Александровский сельсовет
2.3. Населенный пункт:
с. Александровка
3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:

Таблица 

(рублей)
	№ п/п
	Виды источников
	План
	Факт
	Отклонение
	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет поселения 
	127845,00
	127840,92
	  4,08
	

	2.
	Население (безвозмездные поступления от жителей поселения) 
	42615,00
	42613,64
	  1,36
	

	3.
	Спонсоры (безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)
	255690,00
	255681,85
	8,15
	

	4.
	Бюджет Оренбургской области 
	852300,00
	852272,82
	 27,18
	Изменение по результатам аукциона

	5.
	Общая стоимость проекта
	1278450,00
	1278409,23
	  40,77

	



4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
      Участие населения и спонсоров в неденежной форме заключалось в выполнении работ по выкорчевыванию сорной растительности (побегов клена и сорных кустарников), демонтажу старого ограждения, выравниванию завезенного грунта, посадке газонной травы, высадке саженцев деревьев.
4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
        Неденежный вклад спонсоров заключался в выделении специализированного транспорта (трактор, погрузчик, культиватор), автотранспортных средств и рабочей силы для завоза чернозема, вспашки и культивирования почвы, высадки саженцев деревьев, установка оборудования для фонтана, установка вазонов и др. работ. 
5.  Количество созданных рабочих мест в рамках реализации проекта:
5.1. Временных, в ходе реализации проекта – 14 человек;
5.2. Новых, для обеспечения функционирования объекта – 1 человек;
5.3. Сохранено – 1 человек.
6. Сроки реализации проекта:
6.1. Дата начала реализации проекта: «_29_» мая     2017 года
6.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию: «10» ноября     2017 года
7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
· низкое качество технической документации
· трудности с отбором подрядчика
· недобросовестный подрядчик
· недостаточно времени для качественного выполнения работ
· неблагоприятные погодные условия
· несвоевременная поставка закупленного оборудования
· трудности с отбором строительного надзора
· низкое качество строительного надзора
· неактивное участие населения и спонсоров в сборе денежных средств

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации проекта.
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